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Gatu-och Trafikkontoret 2019-10-02
LUNDS
KOMMUN
Exploateringsomrade Vipemaollan 38 m fl etapp 1
Entreprenaden loper pa val och som det ser ut nu blir vi klara, enligt
tidplan, i mitten av december.
Gata
Bla strackning nedan ar forbesiktigad och 6ppnad for allmén trafik.
Detta innebar att JM trafikerar denna stracka med sin byggtrafik till
kvarter 75 och 100 dar utbyggnaden har startat (svart rektangel).
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kommer att anldggas som en kombination av dagvatten-
magasin och grényta.
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Rdd strackning arbetar var entreprenor med nu. Vatten och avlopp,
fjarrvarme, belysning, och gata ska anldggas. Anslutningspunkten for
flera av ledningarna ar pa den dstra sidan av Thulehemsvagen. For
att effektivisera arbetet kommer allt ledningsarbete att utféras under
en period, vecka 40-43. Under dessa veckor ar delar av Thulehems-
vagen avstangd och trafiken leds via Skolbanksvagen och
Blackhornsvagen. Avstdngningen paverkar dven busstrafiken under
denna period.

Vi ar medvetna om att arbetet orsakar oldgenheter, men har forsokt
att genom samordning minimera avstangningstiden och ocksa forlagt
den under en sammanhangande period.

Gang- och cykelvagen fran Hardebergasparet, genom park 3 och
soderut parallellt med dagvattenmagasinet fardigstalls i denna etapp
och kommer att fungera som en saker skolvag under den period som
utbyggnaden av exploateringsomradet pagar och fram tills att vi
fardigstaller allméan platsmark.

Belysning
Vi gar nu mot en morkare arstid och behovet av belysning 6kar.

Stolpar och armatur ar pa plats pa delar av strackan och vi kommer
inom Kkort att tinda upp bladmarkerad stracka.

Vi vantar pad att Kraftringen Fjarrvarme ska fylla igen sina schakt sa
att vi kan placera ut och koppla in elskap permanent sa att belysning
kan besiktigas och tdndas upp.

Tidplan
Entreprenadstart: Januari 2019

Entreprenad avslutad: December 2019

Med vanlig halsning
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